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Kedvezményezett neve: Narda Község Önkormányzata 

A projekt címe: Nardán a belterületek csapadékvíz és belvíz elvezetésének megoldása 

A szerződött támogatás összege: 55.916.697,-Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 100% 

A projekt előrehaladásának bemutatása:  

Narda Község Önkormányzatának átfogó települési csapadékvíz-elvezetési rendszer megvalósításának 

munkálatai a kivitelezési szerződésnek és a kivitelezői ütemtervnek megfelelően valósultak meg a 

vállalt határidőn belül. A vállalkozási szerződésben foglalt 90 napos határidőn belül a kivitelező a 

csapadékvíz elvezető rendszert működésre kész állapotra jelentette. Ennek megfelelően a projekt 

műszaki ellenőre a szükséges hatóságok meghívásával 2017. december 11-én megkezdte az építmény 

műszaki átadás-átvételi eljárását.  

 

A kivitelezés befejezésével megvalósult az összes tervezett munka: megtörtént a csapadékvíz 

elvezetési rendszerek kialakítása, valamint a vízgyűjtő területek lehatárolása, a szükséges 

mederiszapolás, tisztítás, az árkok mederbővítése. A szükséges útszakaszokon a kocsibejárók, valamint 

a földút alatt homlokfalas, hídfőfalas, illetve lemezes átjárók kerültek kiépítésre. Elkészültek az 

ágyazatok és a beton mederelem burkolatok, valamint a kerethíd, az áteresz építése, a mederburkolás, 

az ároktisztítás és a kocsibeállók vasbeton szerkezetének munkálatai is. 

 
 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28. 

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00022 

 


